

## CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

CRONOGRAMA DE ETAPAS DEL PROCESO		AREA RESPONSABLE
Publicación y Convocatoria del Proceso en la Sociedad de Beneficencia de Tarapoto y en la página institucional <a href="http://www.beneficiadetarapoto.org">www.beneficiadetarapoto.org</a>	24 de Mayo del 2022	Logística
Envío de Cartas de Invitación a las Posibles Empresas a Participar en la Obra a Ejecutar.	25 de Mayo del 2022	Logística
Formulación de Consultas y Observaciones	Del 26 de Mayo al 27 de Mayo del 2022	Logística
Absolución de Consultas y Observaciones	30 de Mayo del 2022	Logística
Integración de las Bases	30 de Mayo del 2022	Logística
Recepción de Propuestas en el área de Logística en la Sociedad de Beneficencia, ubicado en el Jr. San Martín N°439 - Tarapoto	Del 26 de Mayo al 31 de Mayo del 2022	Logística
Selección y Publicación del Ganador de la Buena Pro	01 de Junio del 2022	Logística
SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO		
Suscripción y Firma del Contrato	02 de Junio del 2022	Logística
Inicio de Labores	03 de Junio del 2022	Logística